



# Provincia di Avellino

## Il Presidente – Responsabile Unico del Contratto d'Area per le Aree Industriali della Provincia di Avellino

### SINTESI DELLA RELAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL CONTRATTO D'AREA PER LE AREE INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI AVELLINO AL 31 DICEMBRE 2006

(Collaborazione tecnica: Asse – Soggetto Intermediario del Contratto d'area)

Investimenti. L'analisi dello stato di avanzamento degli investimenti del Contratto d'area per le aree industriali al 31 dicembre 2006 è effettuata su 22 imprese delle 26 iniziali (firmatarie del Contratto d'area in data 12 aprile 2001 e nei successivi protocolli aggiuntivi del 30 settembre 2003 e 10 dicembre 2003). Delle 22 aziende prese in considerazione, sono in numero di 16 i progetti imprenditoriali finalizzati alla realizzazione di "nuovi investimenti" per la costruzione di nuovi opifici industriali. Le rimanenti 6 iniziative imprenditoriali sono riferite ad "ampliamenti".

L'esatto stato di avanzamento del Contratto d'area al 31 dicembre 2006 è stato effettuato al netto di 1 revoca delle agevolazioni (Ditta Bulloneria Meridionale Spa) e di 3 rinunce verificatesi in fase di attuazione (Punto & Linea, Isoclima, Lioni Marmi) e alla luce delle 3 riammissioni successive (Tubisud Centro Servizi, Blair, e Mva) a seguito di sentenza del Tar Campania.

Al 31 dicembre 2006 hanno completato gli investimenti n. 15 aziende. A seguito della pubblicazione del Decreto Ministeriale 215/2006 – pubblicato in data 17 giugno 2006 - di modifica del Decreto ministeriale 320/2000, n. 4 Ditte hanno presentato l'istanza di differimento dei termini per la conclusione degli investimenti ai sensi della nuova normativa così come risultante dalle modifiche introdotte.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, su proposta del Responsabile Unico, ha quindi concesso la proroga richiesta dalle Ditte istanti. Un Ditta ha richiesto altresì un ulteriore differimento del termine finale dell'investimento al 31 dicembre 2007 ai sensi dell'art. 1 comma 862 della l. 296/2006 (Finanziaria 2006).

Anni	Realizzazione investimenti imprenditoriali in KEuro						
Anno previsto ultimazione investimenti	Numero Aziende	Investimenti Previsti	Status investimenti realizzati al 30/12/2006	% risorse spese su investimenti ammessi a contributo	Di cui risorse pubbliche erogate	Di cui risorse private spese	% investimenti realizzati su risorse pubbliche erogate
2002	2	1.329,59	1.783,04	134,71 %	930,79	852,25	191,56 %
2004	2	17.573,33	975,69	5,5 %	438,00	537,69	222,75 %
2005	12	34.230,74	29.800	87,06 %	16.263,11	13.537,02	164,92 %
2006	3	7.793,87	11.887,17	152,52 %	3.518,64	8.368,53	337,83 %
2007	3	27.770,20	4.632,96	16,68 %	2.125,61	2.507,35	217,96 %
<b>Totale</b>	<b>22</b>	<b>88.691,73</b>	<b>49.078,99</b>	<b>55 %</b>	<b>25.082,65</b>	<b>25.802,84</b>	<b>196 %</b>

In termini percentuali complessivi, le risorse spese rispetto agli investimenti imprenditoriali ammessi al contributo sono pari al 55%. La percentuale delle risorse spese rispetto alle risorse pubbliche erogate al 31 dicembre 2006 è pari al 196%.

Il numero di occupati raggiunto nel 2006 è pari a 349 unità rispetto all'incremento previsto l'anno successivo a quello di entrata a regime degli investimenti pari a 634 unità.

Numero Imprese	Occupati al 31/12/2006 sul totale a regime				
	Ex ante	Occupati al 31/12/2006	Incremento al 31/12/2006 (i)	Incremento a regime (m)	% i x 100/m
22	248	597	349	634	55%

OCCUPAZIONE. Si rammenta che le imprese devono raggiungere gli obiettivi di incremento occupazionale entro l'esercizio successivo a quello di entrata a regime dell'iniziativa agevolata e comunque non oltre 24 mesi dopo l'entrata in funzione della stessa. Pertanto, con la seguente tabella e secondo i dati sopra riportati si indicano le cifre percentuali del livello di incremento occupazionale raggiunto all'attualità tenendo conto dell'anno di entrata "a regime" degli investimenti realizzati. La media dell'incremento occupazionale è pari al 55%.